

Số: /BYT-KH-TC
V/v rà soát việc triển khai các
dự án đầu tư trong giai đoạn
2021 - 2025

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các đơn vị Chủ đầu tư;
- Các Ban Quản lý dự án thuộc Bộ.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại văn bản số 373/TTg-CN về việc chủ động phòng ngừa, triển khai các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, tuân thủ quy định pháp luật; nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, giảm chi phí, đồng thời chủ động ngăn chặn, phát hiện sớm các sai phạm, không gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước; Bộ Y tế yêu cầu các Đơn vị trực thuộc, Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án thuộc Bộ (sau đây gọi tắt là Đơn vị) khẩn trương rà soát, chấn chỉnh các hạn chế (nếu có) trong quá trình thực hiện dự án đầu tư. Cụ thể tập trung vào các nội dung sau:

1. Về thẩm quyền: Rà soát, đánh giá công tác lập, trình phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư; đảm bảo thực hiện đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

2. Về trình tự, thủ tục: Rà soát, đánh giá tính tuân thủ quy trình, trình tự, điều kiện triển khai dự án theo quy định pháp luật. Đảm bảo các nội dung được thẩm tra, thẩm định đầy đủ. Lưu ý: Tập trung rà soát kỹ việc chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, giao đất đối với các dự án quy mô lớn, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (bao gồm hợp đồng BT - nếu có) và các dự án triển khai cấp bách.

3. Về quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá: Đánh giá toàn diện quá trình chuẩn bị và triển khai dự án (từ khâu quy hoạch, khảo sát, lập dự án, thiết kế đến lập tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng). Đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá và suất vốn đầu tư theo quy định. Đặc biệt: Rà soát kỹ các dự án có suất vốn đầu tư cao hơn so với công bố của cơ quan có thẩm quyền hoặc cao hơn so với các dự án tương tự.

4. Về đấu thầu và lựa chọn nhà đầu tư: Rà soát việc thực hiện quy định pháp luật về đấu thầu. Chú trọng kiểm tra quy trình, thủ tục, điều kiện đối với các trường hợp chỉ định nhà đầu tư, chỉ định thầu hoặc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

5. Về giám sát và tiến độ: Rà soát cơ chế kiểm tra, giám sát nhằm thúc đẩy tiến độ dự án. Xây dựng và áp dụng các biện pháp xử lý, chế tài cụ thể đối với các dự án chậm tiến độ, gây lãng phí nguồn lực xã hội.

6. Về chế độ báo cáo và tuân thủ chỉ đạo: Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến việc thực hiện các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền trong quá trình triển khai dự án; bảo đảm phù hợp quy định pháp luật về thẩm quyền, trình tự và thủ tục.

Bộ Y tế đề nghị các Đơn vị căn cứ các nội dung nêu trên, khẩn trương rà soát, kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế (nếu có) để đảm bảo các dự án được triển khai đúng quy định. Báo cáo kết quả rà soát gửi về Bộ Y tế (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) **trước ngày 25/01/2025** để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Cục HTTB (để phối hợp);
- Lưu: VT, KH-TC.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Lê Đức Luận