

Hải Phòng, ngày 15 tháng 08 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh dự toán
Dự án Sửa chữa nhà A Viện Y học biển

VIỆN TRƯỞNG VIỆN Y HỌC BIỂN

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;

Căn cứ quyết định số 608/QĐ-YHB ngày 24 tháng 10 năm 2023 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án sửa chữa nhà A Viện Y học biển;

Căn cứ vào dự toán thiết kế điều chỉnh ngày 10/07/2024 được lập bởi Xưởng kiến trúc tạo hình.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán sửa chữa nhà A Viện Y học biển, với các nội dung sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	Giá trị trước điều chỉnh	Giá trị điều chỉnh	Giá trị sau điều chỉnh
- Chi phí xây dựng	4.489.346.000	113.609.940	4.602.955.940
- Chi phí quản lý dự án	151.947.000	-151.947.000	0
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	398.320.000		398.320.000
- Chi phí khác	64.015.000		64.015.000
- Chi phí dự phòng	255.872.000		255.872.000
Tổng	5.359.500.000	-38.337.060	5.321.162.940
Làm tròn			5.321.163.000
Bảng chữ: Năm tỷ, ba trăm hai mươi một triệu, một trăm sáu mươi ba ngàn đồng.			

Điều 2: Giao cho Ban quản lý dự án Sửa chữa nhà A Viện Y học biển có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đầu tư xây dựng Dự án, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các ông (bà) Trưởng Ban Quản lý dự án, Trưởng phòng TCKT, Trưởng phòng QTVTTB, các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Bộ Y tế (để báo cáo);
- Lưu: VT.


PGS.TS Trần Thị Quỳnh Chi