

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị đầu tư công trình:
Sửa chữa nhiệm vụ 1 (Sửa nhà xe nhân viên); Sửa chữa nhiệm vụ 2
(Sửa chữa công chính, công phụ, tường rào bao quanh)

VIỆN TRƯỞNG VIỆN Y HỌC BIỂN

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu ngày 6/2/2025;

Căn cứ Quyết định số: 725/QĐ-YHB ngày 1/7/2025 của Viện trưởng Viện Y học biển về việc phê duyệt Dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình: Sửa chữa nhiệm vụ 1 (Sửa nhà xe nhân viên); Sửa chữa nhiệm vụ 2 (Sửa chữa công chính, công phụ, tường rào bao quanh) của Viện Y học biển;

Xét đề nghị của Phòng Quản trị vật tư – Thiết bị y tế, Phòng Tài chính – Kế toán,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị đầu tư công trình: Sửa chữa nhiệm vụ 1 (Sửa nhà xe nhân viên); Sửa chữa nhiệm vụ 2 (Sửa chữa công chính, công phụ, tường rào bao quanh) của Viện Y học biển với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2: Phòng Quản trị vật tư - Thiết bị y tế, Phòng Tài chính – Kế toán tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các ông (bà) Trưởng phòng Trưởng phòng Quản trị vật tư - Thiết bị y tế, Tài chính – Kế toán, các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Bộ Y tế (để báo cáo);
- Lưu: VT.


VIỆN TRƯỞNG
VIỆN
Y HỌC BIỂN
TS. BSNT Nguyễn Bảo Nam

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm Theo Quyết định số: 726/QĐ-YHB ngày 01/7/2025 của Viện trưởng Viện Y học biển)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện
Hạng mục Sửa chữa nhà xe nhân viên							
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	51.742.196	Nguồn kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ năm 2025	Chỉ định thầu	Tháng 07/2025	Trọn gói	15 ngày
2	Gói thầu số 02: Thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và dự toán công trình	5.775.701		Chỉ định thầu	Tháng 07/2025	Trọn gói	15 ngày
	Cộng (I)	57.517.897					
Hạng mục Sửa chữa công chính, công phụ, tường rào bao quanh							
1	Gói thầu số 03: Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	109.557.481	Nguồn kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ năm 2025	Chỉ định thầu	Tháng 07/2025	Trọn gói	15 ngày
2	Gói thầu số 04: Thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và dự toán công trình	9.537.415		Chỉ định thầu	Tháng 07/2025	Trọn gói	15 ngày
	Cộng (II)	119.094.896					
	Tổng cộng (I)+(II)	176.612.793					
<p>Bảng chữ: Một trăm bảy mươi sáu triệu sáu trăm mười hai ngàn bảy trăm chín ba đồng.</p>							