

Hải Phòng, ngày 17 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán, hồ sơ thiết kế
bản vẽ thi công Công trình: Sửa chữa nhiệm vụ 2
(Sửa chữa công chính, công phụ, tường rào bao quanh)

VIỆN TRƯỞNG VIỆN Y HỌC BIỂN

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;

Căn cứ quyết định số 907/QĐ-YHB ngày 31 tháng 07 năm 2025 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Sửa chữa nhiệm vụ 2 (Sửa chữa công chính, công phụ, tường rào bao quanh);

Căn cứ vào Dự toán và Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh được lập bởi Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Gia Minh;

Theo đề nghị của P. QT, VT, TBYT, P. TC-KT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình: Sửa chữa nhiệm vụ 2 (Sửa chữa công chính, công phụ, tường rào bao quanh), với các nội dung sau:

- Mở rộng diện tích xây dựng (Phòng bảo vệ, phòng trực) với kiến trúc và kết cấu theo bản vẽ thiết kế điều chỉnh

Điều 2. Điều chỉnh Dự toán Công trình: Sửa chữa nhiệm vụ 2 (Sửa chữa công chính, công phụ, tường rào bao quanh), chi tiết theo phụ lục đính kèm:

Điều 3. Giao cho P. QT,VT,TBYT, P. TC-KT có trách nhiệm tổ chức triển khai, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các ông (bà) Trưởng P. QT,VT,TBYT, P. TC-KT, các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

**VIỆN TRƯỞNG**
VIỆN
Y HỌC BIỂN ĐẢO
TS.BSNT Nguyễn Bảo Nam



PHỤ LỤC CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN

Công trình: Sửa chữa nhiệm vụ 2 (Sửa chữa công chính, công phụ, tường rào bao quanh)

(Kèm theo Quyết định số: 1283/QĐ-YHB ngày 17/11/2025)

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	Dự toán phê duyệt theo QĐ 907/QĐ-YHB ngày 31/7/2025	Giá trị theo hợp đồng đã ký	Giá trị điều chỉnh tăng/giảm	Giá trị sau điều chỉnh
Chi phí xây dựng	1.877.443.741	1.831.961.000	155.182.000	1.987.143.000
Chi phí quản lý dự án	0	0	0	0
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	198.630.426	198.630.426	0	198.630.426
Chi phí khác	43.691.833	43.691.833	0	43.691.833
Chi phí dự phòng	110.234.000	0	-109.699.259	534.741
Tổng	2.230.000.000	2.074.283.259	45.482.741	2.230.000.000
Làm tròn				2.230.000.000
Bảng chữ: Hai tỷ, hai trăm ba mươi triệu đồng chẵn.				